
LES INFORMATIONS DEMANDÉES AU CLIENT
Les informations suivantes, fournies par le client, sont nécessaires
pour lancer la production de solides.

Version définitive des plans architecturaux IFC et/ou Autocad 
Dimensions de la structure générale
Ouvertures nécessaires pour les fenêtres et les portes
Composition détaillée du projet (murs, sols, plafonds, etc.)
Mention des trous nécessaires pour le chauffage, la ventilation et la
climatisation.
Mention des charges spécifiques au projet (chaudière, panneaux
photovoltaïques, chaudières, toit vert, toit terrasse etc.)

Une validation signée des solides est nécessaire pour entamer la
phase suivante du projet. 

DATE DE LIVRAISON 
La date de livraison est communiquée une fois que les étapes de mise en
place du projet ci-dessus ont été franchies.

01
COMMANDE DU PROJET

APPROBATION DU DEVIS ET SIGNATURE
NUMÉRIQUE PAR LE CLIENT

PAIEMENT D'UN ACOMPTE PAR LE CLIENT

RÉUNION DE LANCEMENT
Organisé avec les chefs de projet respectifs chez le
client et chez beSteel.

02
PRODUCTION DES SOLIDES BY BESTEEL

Les dessins solides servent de mesures définitives pour un
projet beSteel. Un retour d'information est prévu pour apporter
des corrections et valider les dessins de l'ossature métallique.

03
INGÉNIERIE, CHARPENTE ET
PLANS HRS PAR BESTEEL

Le rapport d'ingénierie, les plans de production HRS et
le plan d'ancrage sont livrés sous forme numérique. 

Fonctionnalité optionnelle : obtenir le HRS produit par
beSteel. Demande à effectuer par le client.

04
PRODUCTION HORS SITE PAR BESTEEL

La production est lancée chez beSteel et la date et les
heures de transport sont communiquées. 

Le paiement restant devra être payé par le client.

05
CLÔTURE DU PROJET, TRANSPORT ET
INSTRUCTION NUMÉRIQUE SUR LE TERRAIN

Le paiement final du client est confirmé. Les instructions
numériques sur le terrain sont communiquées au client et
le projet Ex-Works Aarschot est prêt à quitter beSteel.
Après le transport, le montage sur site peut commencer
par l'entrepreneur.

Option: Une formation théorique dans l'usine beSteel ou
une formation pratique sur site peuvent être commandées.

Option: La livraison du projet peut être organisée par
beSteel, à réserver auprès de notre directeur logistique.

BESTEEL SUIVI DU PROJET 
Pour assurer un flux de travail efficace et garantir la plus haute qualité,
beSteel a mis en œuvre les étapes suivantes.


